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NR. 
ETAPA 

Denumire investiţie 
9 Valoare 

estimată 
(lei) 

Surse de 
finanţare 

9 

Durata 
estimată 

1 Extinderea reţelelei de 
alimentare cu energie 
electrică până în dreptul 
amplasamentului. 

20.000 proprii 4 luni 

2 

Întocmire proiect faza 
D.TA. C. 

21.000 proprii 9 luni 

4 Realizarea organizării de 
şantier 

6.300 
proprii lsăptămână 

5 Construirea propriuzisă a 
obiectivelor propuse 

400.000 proprii 24 luni 

6 
Branşamentele la utilităţi 120.000 proprii 2 luni 

7 Realizarea căilor de acces 
şi a trotuarelor 

30.000 proprii 2 luni 

8 
Realizarea spaţiilor verzi 
propuse prin proiect 

10.000 
proprii 1 lună 

9 Recepţia lucrărilor 
realizate 
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